

Preliminär turordning stamreovering, uppdaterad 2022-11-15, efter val av entreprenör för stamreoveringen på Kungsholmsgatan.

För att underlätta för medlemmars planering har Brf Kungsklippan upprättat en preliminär turordning och tidsplan för alla fastigheter i stamreoveringsprojektet. Observera att turordningen är preliminär och kan komma att ändras över tid, beroende av vid var tid gällande förutsättningar, till exempel uppkomna vattenskador, ekonomi och andra faktorer. Turordningen är bland annat baserad på status för de olika fastigheternas vattenledningar vid filmning och analys.

Denna tidsplan är ytterligare en av flera uppdateringar av den turordning och tidsplan som beslutades av styrelsen den 18 juni 2019 och senast reviderades av styrelsen den 29 september 2022.

År	Genomförande	Inventering
2023	Kungsholmsgatan 13	
2023	Kungsholmsgatan 11	Kungsklippan 20, 22
2024	Kungsholmsgatan 9	
2024	Kungsklippan 22	
2024	Kungsklippan 20 utom tvättstugedelen	Kungsklippan 12, 14, 16, 18
2025	Kungsklippan 14, 16, 18 inklusive hela tvättstugedelen	
2025	Kungsklippan 12	Kungsbro Strand 17 och Kungsholmsgatan 2A Kungsbrostrand 19, Kungsholmsgatan 4
2026	Kungsbro Strand 17 och Kungsholmsgatan 2A	
2027	Kungsbrostrand 19, Kungsholmsgatan 4	Kungsbro Strand 21, Kungsholmsgatan 4A Kungsbro Strand 25, Kungsholmsgatan 6
2028	Kungsbro Strand 21, Kungsholmsgatan 4A	
2029	Kungsbro Strand 25, Kungsholmsgatan 6	