

Kungsklippan 12. Preliminära produktionstider. OBSERVERA att er lägenhet kan tillhöra fler etapper/stammar.

Vi har uppmärksammat att en felaktig version av produktionsplanen tidigare skickats ut till er. Detta beklagar vi.
Produktionsplanen är nu uppdaterad och korrekt version har delats ut. Samtliga dörrar är även märkta enligt den nya planen för att underlätta för alla berörda.
Tack för ert tålamod och förståelse!

STAM 1 // ETAPP 1		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1910	2026-02-16	2026-05-06
1813	2026-02-16	2026-05-06
1713	2026-02-16	2026-05-06
1613	2026-02-16	2026-05-06
1513	2026-02-16	2026-05-06
1413	2026-02-16	2026-05-06
1313	2026-02-16	2026-05-06
1213	2026-02-16	2026-05-06
1113	2026-02-16	2026-05-06
1003	2026-02-16	2026-05-06

STAM 2 // ETAPP 1		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1910	2026-02-16	2026-05-06
1814	2026-02-16	2026-05-06
1714	2026-02-16	2026-05-06
1614	2026-02-16	2026-05-06
1514	2026-02-16	2026-05-06
1414	2026-02-16	2026-05-06
1314	2026-02-16	2026-05-06
1214	2026-02-16	2026-05-06
1114	2026-02-16	2026-05-06
1003	2026-02-16	2026-05-06

STAM 3 // ETAPP 2		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1901	2026-03-16	2026-06-04
1801	2026-03-16	2026-06-04
1701	2026-03-16	2026-06-04
1601	2026-03-16	2026-06-04
1501	2026-03-16	2026-06-04
1401	2026-03-16	2026-06-04
1301	2026-03-16	2026-06-04
1201	2026-03-16	2026-06-04
1101	2026-03-16	2026-06-04

STAM 4 // ETAPP 2		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1902	2026-03-16	2026-06-04
1802	2026-03-16	2026-06-04
1702	2026-03-16	2026-06-04
1602	2026-03-16	2026-06-04
1502	2026-03-16	2026-06-04
1402	2026-03-16	2026-06-04
1302	2026-03-16	2026-06-04
1202	2026-03-16	2026-06-04
1102	2026-03-16	2026-06-04

STAM 5 // ETAPP 3		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1903	2026-04-13	2026-07-01
1803	2026-04-13	2026-07-01
1703	2026-04-13	2026-07-01
1603	2026-04-13	2026-07-01
1503	2026-04-13	2026-07-01
1403	2026-04-13	2026-07-01
1303	2026-04-13	2026-07-01
1203	2026-04-13	2026-07-01
1103	2026-04-13	2026-07-01

STAM 6 // ETAPP 3		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1904	2026-04-13	2026-07-01
1804	2026-04-13	2026-07-01
1704	2026-04-13	2026-07-01
1604	2026-04-13	2026-07-01
1504	2026-04-13	2026-07-01
1404	2026-04-13	2026-07-01
1304	2026-04-13	2026-07-01
1204	2026-04-13	2026-07-01
1104	2026-04-13	2026-07-01

STAM 7 // ETAPP 4		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1905	2026-08-10	2026-10-23
1805	2026-08-10	2026-10-23
1705	2026-08-10	2026-10-23
1605	2026-08-10	2026-10-23
1505	2026-08-10	2026-10-23
1405	2026-08-10	2026-10-23
1305	2026-08-10	2026-10-23
1205	2026-08-10	2026-10-23
1105	2026-08-10	2026-10-23

STAM 8 // ETAPP 4		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1905	2026-08-10	2026-10-23
1806	2026-08-10	2026-10-23
1706	2026-08-10	2026-10-23
1606	2026-08-10	2026-10-23
1506	2026-08-10	2026-10-23
1406	2026-08-10	2026-10-23
1306	2026-08-10	2026-10-23
1206	2026-08-10	2026-10-23
1106	2026-08-10	2026-10-23

STAM 9 // ETAPP 5		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1905	2026-08-24	2026-11-06
1807	2026-08-24	2026-11-06
1707	2026-08-24	2026-11-06
1607	2026-08-24	2026-11-06
1507	2026-08-24	2026-11-06
1407	2026-08-24	2026-11-06
1307	2026-08-24	2026-11-06
1207	2026-08-24	2026-11-06
1107	2026-08-24	2026-11-06

STAM 10 // ETAPP 5		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1906	2026-08-24	2026-11-06
1808	2026-08-24	2026-11-06
1708	2026-08-24	2026-11-06
1608	2026-08-24	2026-11-06
1508	2026-08-24	2026-11-06
1408	2026-08-24	2026-11-06
1308	2026-08-24	2026-11-06
1208	2026-08-24	2026-11-06
1108	2026-08-24	2026-11-06

STAM 11 // ETAPP 6		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1907	2026-09-14	2026-11-27
1809	2026-09-14	2026-11-27
1709	2026-09-14	2026-11-27
1609	2026-09-14	2026-11-27
1509	2026-09-14	2026-11-27
1409	2026-09-14	2026-11-27
1309	2026-09-14	2026-11-27
1209	2026-09-14	2026-11-27
1109	2026-09-14	2026-11-27

STAM 12 // ETAPP 6		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1908	2026-09-14	2026-11-27
1810	2026-09-14	2026-11-27
1710	2026-09-14	2026-11-27
1610	2026-09-14	2026-11-27
1510	2026-09-14	2026-11-27
1410	2026-09-14	2026-11-27
1310	2026-09-14	2026-11-27
1210	2026-09-14	2026-11-27
1110	2026-09-14	2026-11-27
1001	2026-09-14	2026-11-27

STAM 13 // ETAPP 7		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1909	2026-10-05	2026-12-18
1811	2026-10-05	2026-12-18
1711	2026-10-05	2026-12-18
1611	2026-10-05	2026-12-18
1511	2026-10-05	2026-12-18
1411	2026-10-05	2026-12-18
1311	2026-10-05	2026-12-18
1211	2026-10-05	2026-12-18
1111	2026-10-05	2026-12-18
1001	2026-10-05	2026-12-18

STAM 14 // ETAPP 7		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1910	2026-10-05	2026-12-18
1812	2026-10-05	2026-12-18
1712	2026-10-05	2026-12-18
1612	2026-10-05	2026-12-18
1512	2026-10-05	2026-12-18
1412	2026-10-05	2026-12-18
1312	2026-10-05	2026-12-18
1212	2026-10-05	2026-12-18
1112	2026-10-05	2026-12-18
1002	2026-10-05	2026-12-18

Etapp 1 - 19 lgh, 17 kök, 17 bad	Etapp 2 - 18 lgh + lokal 1 kök, 18 bad	Etapp 3 - 18 lgh, 17 kök, 18 bad	Etapp 4 - 18 lgh, 16 kök 16 bad, 1 WC
Etapp 5 - 18 lgh, 16 kök, 16 bad, 1 WC	Etapp 6 - 18 lgh, 16 kök, 16 bad	Etapp 7 - 20 lgh, 16 kök, 20 bad	

Startdatum = Täckning och rivning startar (allt vatten & avlopp i er lägenhet stängs av)
Slutdatum = Lägenheten slutstädas och badrum samt kök kan användas efter kl 16:00