



Kungsklippan 14. Preliminära produktionstider. OBSERVERA att er lägenhet kan tillhöra fler etapper/stammar.

Startdatum = Täckning och rivning startar (allt vatten & avlopp i er lägenhet stängs av)

Slutdatum = Lägenheten slutstädas och badrum samt kök kan användas efter kl 16:00

STAM 1 // ETAPP 1		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1904	2025-08-11	2025-10-24
1805	2025-08-11	2025-10-24
1705	2025-08-11	2025-10-24
1605	2025-08-11	2025-10-24
1505	2025-08-11	2025-10-24
1405	2025-08-11	2025-10-24
1305	2025-08-11	2025-10-24
1205	2025-08-11	2025-10-24
1105	2025-08-11	2025-10-24

STAM 2 // ETAPP 1		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1905	2025-08-11	2025-10-24
1806	2025-08-11	2025-10-24
1706	2025-08-11	2025-10-24
1606	2025-08-11	2025-10-24
1506	2025-08-11	2025-10-24
1406	2025-08-11	2025-10-24
1306	2025-08-11	2025-10-24
1206	2025-08-11	2025-10-24
1106	2025-08-11	2025-10-24

STAM 3 // ETAPP 2		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1905	2025-08-25	2025-11-07
1807	2025-08-25	2025-11-07
1707	2025-08-25	2025-11-07
1607	2025-08-25	2025-11-07
1507	2025-08-25	2025-11-07
1407	2025-08-25	2025-11-07
1307	2025-08-25	2025-11-07
1207	2025-08-25	2025-11-07
1107	2025-08-25	2025-11-07

STAM 4 // ETAPP 2		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1906	2025-08-25	2025-11-07
1808	2025-08-25	2025-11-07
1708	2025-08-25	2025-11-07
1608	2025-08-25	2025-11-07
1508	2025-08-25	2025-11-07
1408	2025-08-25	2025-11-07
1308	2025-08-25	2025-11-07
1208	2025-08-25	2025-11-07
1108	2025-08-25	2025-11-07

STAM 5 // ETAPP 3		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1907	2025-09-15	2025-11-28
1809	2025-09-15	2025-11-28
1709	2025-09-15	2025-11-28
1609	2025-09-15	2025-11-28
1509	2025-09-15	2025-11-28
1409	2025-09-15	2025-11-28
1309	2025-09-15	2025-11-28
1209	2025-09-15	2025-11-28
1109	2025-09-15	2025-11-28

STAM 6 // ETAPP 3		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1908	2025-09-15	2025-11-28
1810	2025-09-15	2025-11-28
1710	2025-09-15	2025-11-28
1610	2025-09-15	2025-11-28
1510	2025-09-15	2025-11-28
1410	2025-09-15	2025-11-28
1310	2025-09-15	2025-11-28
1210	2025-09-15	2025-11-28
1110	2025-09-15	2025-11-28

STAM 7 // ETAPP 4		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1908	2025-10-06	2025-12-19
1811	2025-10-06	2025-12-19
1711	2025-10-06	2025-12-19
1611	2025-10-06	2025-12-19
1511	2025-10-06	2025-12-19
1411	2025-10-06	2025-12-19
1311	2025-10-06	2025-12-19
1211	2025-10-06	2025-12-19
1111	2025-10-06	2025-12-19

STAM 8 // ETAPP 5		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1901	2025-10-06	2025-12-19
1812	2025-10-06	2025-12-19
1712	2025-10-06	2025-12-19
1612	2025-10-06	2025-12-19
1512	2025-10-06	2025-12-19
1412	2025-10-06	2025-12-19
1312	2025-10-06	2025-12-19
1212	2025-10-06	2025-12-19
1112	2025-10-06	2025-12-19

STAM 9 // ETAPP 6		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1901	2026-01-12	2026-03-27
1801	2026-01-12	2026-03-27
1701	2026-01-12	2026-03-27
1601	2026-01-12	2026-03-27
1501	2026-01-12	2026-03-27
1401	2026-01-12	2026-03-27
1301	2026-01-12	2026-03-27
1201	2026-01-12	2026-03-27
1101	2026-01-12	2026-03-27

STAM 10 // ETAPP 6		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1902	2026-01-12	2026-03-27
1802	2026-01-12	2026-03-27
1702	2026-01-12	2026-03-27
1602	2026-01-12	2026-03-27
1502	2026-01-12	2026-03-27
1402	2026-01-12	2026-03-27
1302	2026-01-12	2026-03-27
1202	2026-01-12	2026-03-27
1102	2026-01-12	2026-03-27

STAM 11 // ETAPP 7		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1903	2026-01-26	2026-04-14
1803	2026-01-26	2026-04-14
1703	2026-01-26	2026-04-14
1603	2026-01-26	2026-04-14
1503	2026-01-26	2026-04-14
1403	2026-01-26	2026-04-14
1303	2026-01-26	2026-04-14
1203	2026-01-26	2026-04-14
1103	2026-01-26	2026-04-14

STAM 12 // ETAPP 7		
Lantmäteriets	Startdatum	Slutdatum
1904	2026-01-26	2026-04-14
1804	2026-01-26	2026-04-14
1704	2026-01-26	2026-04-14
1604	2026-01-26	2026-04-14
1504	2026-01-26	2026-04-14
1404	2026-01-26	2026-04-14
1304	2026-01-26	2026-04-14
1204	2026-01-26	2026-04-14
1104	2026-01-26	2026-04-14

ETAPP 1 = 18 kök 18 bad+ fäs+gästlg.	ETAPP 3 = 17 kök 18 bad	ETAPP 5 = 9 kök 8 bad
ETAPP 2 = 18 kök 18 bad + fäs	ETAPP 4 = 8 kök 8 bad+ 2wc ink pentry	ETAPP 6 = 17kök 18 bbad
ETAPP 7 = 18 kök 18 bad		